

ld	0	EDT	Modo da Tarefa	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	Q :	s s	13/C	out/24	Q S	20/Out	/24 T Q Q	27 S S D	/Out/24	Q Q S	03/No
14		3.3	*	Elaborar o plano de execução	3 dias	Sex 01/11/24	Ter 05/11/24											
15		3.4	*	Definir alocação de recursos	2 dias	Qua 06/11/24	Qui 07/11/24											
16		3.5	-5	Marco 2	1 dia	Sex 08/11/2	4Sex 08/11/24											
17		4	*	Desenvolvimento	29 dias	Seg 11/11/2	4Qui 19/12/24											
18		4.1	*	Comprar a licença do sistema ERP	1 dia	Seg 11/11/24	Seg 11/11/24											
19		4.2	*	Implantação do sistema ERP	15 dias	Ter 12/11/24	Seg 02/12/24											
20		4.3	*	Realizar os testes necessários	10 dias	Ter 03/12/24	Seg 16/12/24											
21		4.4	*	Monitorar prazo	1 dia	Ter 17/12/24	Ter 17/12/24											
22		4.5	*	Controlar mudanças do escopo	1 dia	Qua 18/12/24	Qua 18/12/24											
23		4.6	-	Marco 3	1 dia?	Qui 19/12/2	4Qui 19/12/24											
24		5	*	Encerramento	8 dias	Sex 20/12/2	4Ter 31/12/24											
25		5.1	-5	Validar entrega do projeto	2 dias	Sex 20/12/24	Seg 23/12/24											
26		5.2	*	Formalizar o fechamento do projeto	3 dias	Ter 24/12/24	Qui 26/12/24											
				Tarefa		Resu	umo Inativo	[Taref	as externas					
				Divisão		Tare	fa Manual					Marc	o externo		\Diamond			
Projeto: Projeto1 Data: Qui 10/10/24				Marco	♦	Som	nente duração					Data	limite		•			
				Resumo		■ Acú	mulo de Resumo Man	ual 🔳				Anda	mento				_	
	Z '	-, -, -, - !		Resumo do projeto		Resu	umo Manual	[Progr	esso manua	al			_	
				Tarefa Inativa		Som	nente início		-									
				Marco Inativo		Som	nente término											
							Página 2											
							i agiiia Z											

2 dias Sex Seg 27/12/24 30/12/24 projeto empecilhos no projeto Projeto 1 Data: Qui 10/10/24 Resumo da prieto Farefa Instiva Resumo Marual Progresso manual Farefa Instiva Marco Instivo Somente inicio E Marco Marco I Somente inicio E Marco Marco I Somente inicio E Somente inicio E Somente inicio E Somente inicio E Marco I Somente inicio E Somente inicio E Marco I Somente inicio E Somente inicio I I Somente inicio I I Somente inicio I I Somente inicio I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	ld	0	EDT	Modo da Tarefa	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	13/Out/24 Q S S D S T C	20/Out/24	27/Out/	24 03/No
Projeto: Projeto1 Data: Qui 10/10/24 Resumo Inativo Tarefa Manual Accimulo de Resumo Manual Accimulo de Resumo Manual Accimulo de Resumo Manual Resumo Marco externo Accimulo de Resumo Manual Andamento Resumo Accimulo de Resumo Manual Andamento Resumo Resumo Manual Andamento Resumo Projeto: Projeto 1 Data: Qui 10/10/24 Resumo Resumo Manual Andamento Resumo Somente inicio C Marco inativo Somente inicio C Somente término J	27		5.3	*	empecilhos no	2 dias		Seg				
Projeto: Projeto1 Data: Qui 10/10/24 Resumo Resumo do projeto Resumo do projeto Tarefa Inativa Marco Inativo Data Imrite Marco externo Data limite Acúmulo de Resumo Manual Progresso manual Andamento Progresso manual Somente início Somente término Somente término Marco externo Andamento Progresso manual	28		5.4	*		1 dia	Ter 31/12	2/24 Ter 31/12/24				
Projeto: Projeto1 Data: Qui 10/10/24 Resumo Resumo do projeto Resumo do projeto Tarefa Inativa Marco Inativo Data Imrite Marco externo Data limite Acúmulo de Resumo Manual Progresso manual Andamento Progresso manual Somente início Somente término Somente término Marco externo Andamento Progresso manual												
Projeto: Projeto1 Data: Qui 10/10/24 Resumo Resumo do projeto Resumo Manual Andamento Progresso manual Tarefa Inativa Marco Inativo Somente término Acúmulo de Resumo Manual Progresso manual Andamento Progresso manual Somente término											\$	_
Resumo do projeto Resumo Manual Progresso manual Tarefa Inativa Somente início Somente término		o. Pro	ieto1		Marco	♦		Somente duração		Data limite	•	
Resumo do projeto Resumo Manual Progresso manual Tarefa Inativa Somente início Marco Inativo Somente término					Resumo			Acúmulo de Resumo Manu	ual	Andamento		
Marco Inativo Somente término					Resumo do projeto			Resumo Manual		Progresso manual		
					Tarefa Inativa			Somente início	Е			
n/: 2					Marco Inativo			Somente término	3			
Pagina 3					1			Página 3				





