Gerência de Projetos de Software

Plano de Comunicação				
Projeto: Projeto ERP Sabor Supremo				
Gerente de Projeto: Pedro Bitarães				
Entregável	Público Alvo	Método de Comunicação	Freqüência	Responsável
Ata de reunião	Colaboradores da empresa	E-mail	Uma vez	Pedro Bitarães
Declaração de escopo	Colaboradores da empresa	Reunião presencial	Uma vez	Pedro Bitarães
WBS	Colaboradores da empresa	Reunião presencial	Uma vez	Pedro Bitarães
Dicionário da WBS	Colaboradores da empresa	Reunião presencial	Uma vez	Pedro Bitarães
Cronograma	Colaboradores da empresa	Microsoft Outlook	Uma vez	Pedro Bitarães
Lista de Riscos	Envolvidos no projeto	Microsoft Outlook	Mensal	Pedro Bitarães
Plano de qualidade	Equipe do projeto	Microsoft Outlook	Uma vez	Ana Clara Ferreira (Especialista em Qualidade)
Plano de projeto	Equipe do projeto	Reunião presencial	Uma vez	Pedro Bitarães
Relatorio de Progresso	Equipe do projeto	Reunião presencial	Semanal	Pedro Bitarães
Relatorio de Aderencia ao Processo	Equipe do projeto	Microsoft Outlook	Semanal	Gabriella Fandim (Analista de Negócios)
Checklists de Inspeção	Equipe de qualidade	Microsoft Outlook	Diário	Ana Clara Ferreira (Especialista em Qualidade)
Documentação do ERP	Colaboradores da empresa	Microsoft Outlook	Uma vez	Pedro Bitarães
Documentação do banco de dados	Equipe de TI	Microsoft Outlook	Uma vez	Larissa Corrêa (Administradora de Banco de Dados)
Relatórios de controle de custos	Equipe do projeto	Microsoft Outlook	Uma vez	Pedro Bitarães

Plano de Gerência de Configuração

Ferramentas:

Microsoft SharePoint: https://www.microsoft.com/pt-br/microsoft-

365/sharepoint/collaboration

Jira: https://www.atlassian.com/br/software/jira/features

GitHub: https://github.com/

Shankia: https://www.sankhya.com.br/

Gerência de Projetos de Software

Papeis:

Pedro Bitarães (Gerente do Projeto): Responsável por coordenar atividades e definir prioridades em cada fase do atendimento;

Jackson Souza (Analista de Sistemas): Executar ações definidas pelo escopo de projetos pelo Gerente;

Ana Clara Ferreira (Especialista em Qualidade): Controlar versionamento de código e documentação do sistema;

Princípios gerais: Realizar abertura de chamados (OS's) para equipe técnica realizar ações para suprir as demandas e necessidades do projeto. Prazo padrão de resposta: SLA 048 horas. Após a resposta a demanda poderá ser definido um novo prazo e prioridade com base na importância das demandas.

Legenda:

- Público: Colaboradores da empresa/Envolvidos no projeto;
- Método de Comunicação: e_mail, reunião presencial, reunião virtual, etc.
- Freqüência: diária, semanal, quinzenal, mensal, etc.
- Responsável: pessoa responsável pela comunicação.

Plano de Gerência de Configuração: definir, em linhas gerais, como (ferramenta) serão controladas e distribuídas as versões e se haverá algum controle de responsabilidades.