#### Plano de Qualidade Projeto: ERP Sabor Supremo Gerente do Projeto: Pedro Bitarães Artefatos a serem verificados Artefato Tipo de Data Responsável Métrica aplicada Data limite Ação p/ não Respons. Respons. verificação p/ correção avaliação correção conformidad Servidor de terminais Teste de 31/10/2024 Matheus Tempo de 15/11/2024 Ajuste da Equipe de Equipe de configuração Operações de Operações de desempen Lima resposta e disponibilidade de ΤI ΤI ho (Gerente de Operações do servidor hardware/sof de TI) tware: ampliação de capacidade Documentação do ERP 31/10/2024 Gerente de Completude e 15/11/2024 Revisão e Revisão Jackson Pedro TI (Walter clareza das atualização Bitarães documenta Souza instruções Carneiro) dos (Analista de (Gerente do conteúdos Sistemas) Projeto) Documentação do banco de Correção das Revisão 31/10/2024 Larissa Consistência com 15/11/2024 Larissa Pedro dados Corrêa o modelo de Corrêa Bitarães documenta discrepâncias (Administrad dados e clareza e atualização (Administrad (Gerente do na descrição das dos registros Projeto) ora de Banco ora de Banco de Dados) tabelas de Dados) Jéssica Módulo de Produção Correção de Testes de 31/10/2024 Pedro Percentual de 15/11/2024 Equipe de Bitarães bugs e falhas desenvolvim funcionalid funcionalidades Ramos funcionando de integração ade e (Gerente do (Coordenado ento Projeto) ra de integração corretamente Produção) Precisão das Ordem de produção Teste de 31/10/2024 Pedro 15/11/2024 Ajuste nas Jéssica Jackson criação e informações e Ramos Bitarães permissões Souza (Coordenado

	acompanh amento		(Gerente do Projeto)	integridade do processo		ou validações do sistema	ra de Produção)	(Analista de Sistemas)
Plano de Produção	Teste de geração e conformida de	31/10/2024	Pedro Bitarães (Gerente do Projeto)	Alinhamento com metas de produção e completude dos dados	15/11/2024	Correção dos parâmetros de configuração	Jéssica Ramos (Coordenado ra de Produção)	Jackson Souza (Analista de Sistemas)
Módulo de Qualidade	Testes de funcionalid ade e integração	31/10/2024	Pedro Bitarães (Gerente do Projeto)	Cobertura de funcionalidades de qualidade	15/11/2024	Correção de falhas no módulo.	Nicolas Ferreira (Analista de Qualidade)	Equipe de desenvolvim ento
Controle de qualidade	Teste de registros e rastreabilid ade	31/10/2024	Pedro Bitarães (Gerente do Projeto)	Conformidade com padrões de qualidade e completude	15/11/2024	Atualização e ajuste do processo de controle	Nicolas Ferreira (Analista de Qualidade)	Jackson Souza (Analista de Sistemas)
Relatório de inspeção	Teste de geração e precisão	31/10/2024	Pedro Bitarães (Gerente do Projeto)	Precisão e completude dos registros	15/11/2024	Revisão dos dados e ajustes no relatório	Nicolas Ferreira (Analista de Qualidade)	Larissa Corrêa (Administrad ora de Banco de Dados)
Relatório de não conformidade	Auditoria de registros e análise de causa	31/10/2024	Pedro Bitarães (Gerente do Projeto)	Precisão e relevância dos dados	15/11/2024	Reavaliação dos dados e ajuste nos processos	Nicolas Ferreira (Analista de Qualidade)	Jackson Souza (Analista de Sistemas)
Certificado de qualidade	Validação de conteúdo e assinatura	31/10/2024	Pedro Bitarães (Gerente do Projeto)	Conformidade com normas de qualidade	15/11/2024	Correção e reemissão do certificado	Nicolas Ferreira (Analista de Qualidade)	Jackson Souza (Analista de Sistemas)
Módulo de Vendas	Testes de funcionalid ade	31/10/2024	Pedro Bitarães	Conformidade com o processo de vendas	15/11/2024	Ajuste de funcionalidad	Leandro Carrijo (Vendedor)	Equipe de desenvolvim ento

			(Gerente do Projeto)			es e correção de falhas.		
Pedido de venda	Teste de criação e aprovação	31/10/2024	Pedro Bitarães (Gerente do Projeto)	Precisão e consistência dos dados	15/11/2024	Ajuste no processo de criação ou revisão	Leandro Carrijo (Vendedor)	Jackson Souza (Analista de Sistemas)
Fatura de venda	Teste de geração e cálculo	31/10/2024	Pedro Bitarães (Gerente do Projeto)	Precisão dos valores e dados	15/11/2024	Revisão dos dados e ajustes no sistema	Leandro Carrijo (Vendedor)	Larissa Corrêa (Administrad ora de Banco de Dados)
Cadastro de cliente	Teste de registro e atualização	31/10/2024	Pedro Bitarães (Gerente do Projeto)	Completude e precisão dos dados cadastrais	15/11/2024	Revisão e ajuste de campos de entrada	Leandro Carrijo (Vendedor)	Jackson Souza (Analista de Sistemas)
Relatório de vendas	Teste de geração e precisão	31/10/2024	Pedro Bitarães (Gerente do Projeto)	Consistência com dados de vendas e precisão	15/11/2024	Revisão e ajuste nos relatórios	Leandro Carrijo (Vendedor)	Jackson Souza (Analista de Sistemas)
Módulo Financeiro	Testes de funcionalid ade e integridade	31/10/2024	Pedro Bitarães (Gerente do Projeto)	Conformidade com as normas financeiras	15/11/2024	Correção de falhas e revalidação dos cálculos e processos financeiros.	Gislene Araújo (Analista Financeiro)	Jackson Souza (Analista de Sistemas)
Controle de finanças	Teste de precisão de registros	31/10/2024	Pedro Bitarães (Gerente do Projeto)	Conformidade com relatórios financeiros	15/11/2024	Revisão e ajuste dos processos de controle	Gislene Araújo (Analista Financeiro)	Jackson Souza (Analista de Sistemas)
Resumo de transações financeiras	Revisão de transações e precisão	31/10/2024	Pedro Bitarães	Precisão e completude dos registros	15/11/2024	Revisão e correção dos dados	Gislene Araújo	Larissa Corrêa (Administrad

			(Gerente do Projeto)				(Analista Financeiro)	ora de Banco de Dados)
Relatório de fluxo de caixa	Teste de precisão e integridade	31/10/2024	Pedro Bitarães (Gerente do Projeto)	Conformidade com padrões financeiros	15/11/2024	Revisão dos cálculos e ajustes	Gislene Araújo (Analista Financeiro)	Jackson Souza (Analista de Sistemas)
Relatório de desempenho financeiro	Revisão de precisão e integridade	31/10/2024	Pedro Bitarães (Gerente do Projeto)	Consistência com dados financeiros	15/11/2024	Ajuste dos processos de controle financeiro	Gislene Araújo (Analista Financeiro)	Jackson Souza (Analista de Sistemas)
Módulo de Materiais	Testes de funcionalid ade e integridade	31/10/2024	Pedro Bitarães (Gerente do Projeto)	Conformidade com o controle de estoque e movimentações	15/11/2024	Correção das funcionalidad es e testes adicionais	Paulo Martins (Coordenado r de Suprimentos)	Equipe de desenvolvim ento
Cadastro de materiais	Revisão de precisão de dados	31/10/2024	Pedro Bitarães (Gerente do Projeto)	Completude e consistência dos dados	15/11/2024	Revisão dos dados e ajuste nos campos	Paulo Martins (Coordenado r de Suprimentos)	Larissa Corrêa (Administrad ora de Banco de Dados)
Inventário de materiais	Teste de atualização e precisão	31/10/2024	Pedro Bitarães (Gerente do Projeto)	Precisão nos registros de inventário	15/11/2024	Ajuste nos processos de inventário	Paulo Martins (Coordenado r de Suprimentos)	Jackson Souza (Analista de Sistemas)
Pedido de compra	Revisão e precisão dos pedidos	31/10/2024	Pedro Bitarães (Gerente do Projeto)	Consistência com necessidade de materiais	15/11/2024	Revisão e ajuste nos dados	Paulo Martins (Coordenado r de Suprimentos)	Larissa Corrêa (Administrad ora de Banco de Dados)

Relatório de estoque	Teste de	31/10/2024	Pedro	Precisão e	15/11/2024	Ajuste e	Paulo	Jackson
	geração e		Bitarães	atualização de		revisão dos	Martins	Souza
	consistênci		(Gerente do	dados		processos de	(Coordenado	(Analista de
	a		Projeto)			controle de	r de	Sistemas)
						estoque	Suprimentos)	
Módulo de Logística	Testes de	31/10/2024	Pedro	Cobertura e	15/11/2024	Ajuste das	Jean	Equipe de
	funcionalid		Bitarães	precisão das		funcionalidad	Guimarães	desenvolvim
	ade e		(Gerente do	funcionalidades		es e reteste	(Gerente de	ento
	integração		Projeto)	de logística		do sistema	Logística)	
Ordem de transporte	Teste de	31/10/2024	Pedro	Conformidade	15/11/2024	Revisão e	Jean	Jackson
	criação e		Bitarães	com dados de		ajuste nos	Guimarães	Souza
	precisão		(Gerente do	logística		processos	(Gerente de	(Analista de
			Projeto)				Logística)	Sistemas)
Roteirização de entregas	Teste de	31/10/2024	Pedro	Otimização de	15/11/2024	Ajuste e	Jean	Jackson
	precisão e		Bitarães	rotas e tempos		otimização	Guimarães	(Analista de
	eficiência		(Gerente do			das rotas	(Gerente de	Sistemas)
			Projeto)				Logística)	
Documentação de entrega	Revisão de	31/10/2024	Pedro	Completude e	15/11/2024	Ajuste nas	Jean	Jackson
	completud		Bitarães	exatidão dos		verificações	Guimarães	(Analista de
	e e		(Gerente do	dados de entrega		de	(Gerente de	Sistemas)
	precisão		Projeto)			documentaçã	Logística)	
						0		
Relatório de transportes	Teste de	31/10/2024	Pedro	Consistência com	15/11/2024	Revisão e	Jean	Jackson
	geração e		Bitarães	dados logísticos		ajuste nos	Guimarães	Souza
	precisão		(Gerente do			relatórios	(Gerente de	(Analista de
			Projeto)				Logística)	Sistemas)
Banco de dados	Testes de	31/10/2024	Larissa	Tempo de	15/11/2024	Correção de	Larissa	Larissa
	integridade		Corrêa	resposta,		inconsistênci	Corrêa	Corrêa
	е		(Administrad	consistência e		as e	(Administrad	(Administrad
	desempen		ora de Banco	integridade dos		reindexação,	ora de Banco	ora de Banco
	ho		de Dados)	dados		se	de Dados)	de Dados)
						necessário.		

Padrões e normas	Padrões e normas utilizados			
Nome	Descrição			
ISO/IEC 25010	Define características para garantir que o software seja confiável, eficiente e fácil de usar.			
ISO 9001	Normas que ajudam a manter processos consistentes e garantir a qualidade dos registros e relatórios.			
ISO/IEC 12207	Fornece uma estrutura para gerenciar o desenvolvimento e manutenção do software.			
PMBOK	Guia com boas práticas para organizar e gerenciar todas as etapas do projeto.			
BPMN	Notação usada para desenhar processos de negócios, facilitando a visualização dos fluxos no ERP.			
UML	Ferramenta para criar diagramas que mostram como os módulos do ERP funcionam e interagem.			
ISO/IEC 2382	Garante que os termos usados na documentação sejam claros e consistentes.			
IEEE 829	Padrão para documentar os testes, ajudando a manter tudo organizado e fácil de rastrear.			

#### Ambiente das atividades de qualidade

Para este projeto, foram planejados dois ambientes de qualidade para garantir uma validação intensiva dos elementos e artefatos presentes no Plano de Qualidade. O primeiro ambiente é um ambiente de "QAS" padrão, onde serão realizadas validações do funcionamento das funcionalidades com dados fictícios, visando testar diferentes cenários e operações seguindo um roteiro que simula o dia a dia da empresa. O segundo ambiente terá uma característica de "Pré-Produção", no qual serão utilizados dados reais da corporação para validar respostas de agentes externos, analisar o desempenho da solução e avaliar o tempo de execução da solução integrada, além de realizar novamente testes semelhantes com os presentes no ambiente de "QAS".

Equipe da Qualidade	
Nome	Responsabilidades
Pedro Bitarães (Gerente do Projeto)	Coordenar todas as atividades do projeto, assegurando que os padrões de qualidade sejam atendidos em cada fase do desenvolvimento
Jackson Souza (Analista de Sistemas)	Realizar testes funcionais e de integração para validar o funcionamento correto do sistema e a conformidade com os requisitos
Larissa Corrêa (Administradora de Banco de Dados)	Garantir a integridade e segurança dos dados no sistema, além de monitorar a performance do banco de dados
Ana Clara Ferreira (Especialista em Qualidade)	Desenvolver e implementar planos de qualidade, além de realizar auditorias para identificar áreas de melhoria

Mariana Santos (Coordenadora de Processos)	Acompanhar e otimizar processos de trabalho, garantindo que as práticas de qualidade sejam seguidas por toda a equipe
Camila Lopes (Analista de Requisitos)	Trabalhar junto aos stakeholders para garantir que todos os requisitos sejam bem definidos e que as expectativas sejam geridas adequadamente
<del>- ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '</del>	;ias) de Qualidade utilizados
Nome	Descrição
Monitoramento da Qualidade de Produção	Monitorar continuamente os processos de produção para identificar e corrigir falhas que possam afetar a qualidade do produto
Validação de Inventário	Implementar uma auditoria periódica no sistema de inventário para evitar excessos ou faltas, garantindo a precisão dos registr
Controle de Conformidade e Custos de Exportação	Verificar a conformidade dos processos de exportação com regulamentos e otimizar os custos associados.
Análise e Melhoria de Dados Financeiros	Desenvolver e monitorar relatórios financeiros que ofereçam insights preditivos e assegurem a precisão das transações financeiras.
Processo de Rastreabilidade Logística	Implementar um sistema de rastreamento em tempo real para otimizar a cadeia logística e melhorar a eficiência das entregas.
Validação de Alinhamento do ERP com Necessidades de Negócio	Avaliar regularmente o alinhamento entre os processos do ERP e as necessidades operacionais e estratégicas da empresa.
Revisão de Requisitos de Produção	Avaliar os requisitos do módulo de produção para garantir que todas as funcionalidades necessárias estejam implementadas e funcionando corretamente.

Verificação de Relatórios de Qualidade	Monitorar e revisar os relatórios de qualidade para assegurar que os dados são precisos e que indicadores de qualidade estão sendo cumpridos para reduzir retrabalhos.
Otimização de Recursos de Produção	Implementar um processo que permita melhor controle do cronograma de produção e da alocação de recursos para evitar desperdícios e aumentar a eficiência.
Documentação e Treinamento do ERP	Desenvolver e atualizar manuais de usuário e documentos técnicos, além de organizar treinamentos para que os usuários compreendam completamente as funcionalidades do ERP.
Geração de Relatórios de Vendas	Assegurar que os relatórios de vendas contenham dados precisos e relevantes, ajudando na análise de desempenho e tomada de decisão comercial.
Processo de Gestão de Mudanças	Monitorar e aprovar mudanças no sistema ERP para garantir que não afetam a estabilidade e que são documentadas e testadas adequadamente.
Auditoria de Segurança da Informação	Avaliar periodicamente a segurança do ERP para proteger dados sensíveis, identificando possíveis vulnerabilidades e implementando melhorias de segurança.
Teste de Backup e Recuperação de Dados	Validar rotinas de backup e realizar testes de recuperação para assegurar que os dados críticos possam ser restaurados em caso de falha ou perda.
Benchmarking e Melhoria Contínua	Comparar o desempenho do ERP com o de outros sistemas no mercado, buscando constantemente melhorias que tragam mais competitividade para a empresa.
Gerenciamento de Incidentes e Suporte ao Usuário	Estabelecer um fluxo para resolução de incidentes e suporte aos usuários, documentando problemas comuns e agilizando respostas para garantir a continuidade das operações.
Feedback e Satisfação do Usuário	Implementar um processo de coleta de feedback contínuo para entender as dificuldades e necessidades dos usuários, utilizando essas informações para ajustes e melhorias.
Gestão de Riscos	Identificar, avaliar e mitigar riscos potenciais associados à implantação e operação do ERP, incluindo riscos técnicos, operacionais e de segurança.
Monitoramento de Impacto Ambiental e Sustentabilidade	Avaliar o impacto ambiental das operações relacionadas ao ERP e adotar práticas sustentáveis, como a redução de papel com processos digitalizados e otimização de recursos de TI.